



Of. Gab. 781/2018

Guaíba, 05 de novembro de 2018.

Senhora Presidente,

Honra-nos cumprimentá-la, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº. 128/2018** desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº. 401/2018**, apresentado pelo vereador: **Manoel Eletricista**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos: **1 – Como está o andamento das obras de reforma e construção do antigo prédio do Mercado Público? 2- Conforme contrato de prestação de serviços de terceiros 210/2017, Art. 4º o contrato terá vigência pelo período de 8 meses a contar da sua assinatura que ocorreu em 19 de setembro de 2017, o referido contrato foi prorrogado? Se sim, qual o novo prazo e motivo da prorrogação?**


Agradecendo o nobre vereador por sua proposição, aproveitamos para informar o que segue:

A obra do Mercado Cultural iniciou em novembro de 2017. Já foram realizadas as demolições, execução de estruturas para apoio das tesouras do novo telhado e cimalhas. As próximas etapas são o telhado, calhas e rede pluvial.

Sim, o contrato foi prorrogado por 120 dias decorrentes de novos detalhamentos do Projeto Estrutural que foram necessários após a demolição.

Sendo o que se apresentava para o momento, ratifico meu apreço e consideração.

Atenciosamente.


José Francisco Soares Sperotto
Prefeito Municipal

À
Exma. Sr^a.
Ver^a. Fernanda Garcia
M. D. Presidente da Câmara Municipal
Guaíba/RS

