



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. Nº 1076/2023

Guaíba, 21 de Novembro de 2023.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 189/2023**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 627/2023** apresentado pelo **Vereador Manoel Eletricista – PSDB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Em relação à obra de cobertura da UPA, no valor estimado de R\$ 575.304,31 responda o que segue:

- 1. Conforme placa informativa (foto em anexo) em frente à obra, a mesma teve início em 01 de março de 2023 e deveria ter seu término em 31 de maio de 2023, porém já se passaram três meses do término do prazo de entrega da obra, por qual motivo a obra ainda não foi entregue?**
- 2. Qual a previsão de retomada e entrega da obra?**
- 3. Porque não está sendo cumprida a Lei nº 4.214/2022, a qual determina a obrigatoriedade de afixação de placa informativa em obra pública paralisada no Município de Guaíba, contendo a exposição dos motivos da interrupção da obra com dados do órgão responsável?**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, em resposta ao questionamento do requerimento 627/2023 em relação ao prazo da obra da cobertura da UPA, a mesma sofreu alteração na data do término em razão de uma solicitação de aditivo de prazo de 30 (trinta) dias, por motivo da substituição das tesouras do prédio que não constavam no contrato inicial, gerando um contratempo no prazo pré estipulado. A obra se encerrou na data de 30 de julho do corrente ano. Sendo o que tínhamos para o momento e à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

Atenciosamente,

MARCELO
SOARES
REINALDO:899
23570010

Assinado de forma
digital por MARCELO
SOARES
REINALDO:89923570010
Dados: 2023.11.22
16:42:14 -03'00'

Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr^o,
Florindo Rodrigues dos Santos M. D.
Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS

REQ 627/2023 - AUTORIA: Ver. Manoel Eletricista
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 024685 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: EC6004F9C1D6AF6D13ACEBFD80D6653AA

