



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 50/2025

Guaíba, 13 de Janeiro de 2025.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 180/2024**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 532/2024** apresentado pela **Vereadora Carla Vargas – UB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Saber qual a previsão de data de inauguração e de custo total para a obra da Reforma e construção em edificação existente para implantação do CEMED (Centro de Especialidades Médicas)? Esta obra, que está sendo realizada através do contrato com a empresa IZYDROS ENGENHARIA LTDA tinha um valor original de R\$ 3.699.000 em 27/12/23, entretanto, o valor atualizado em 15/07/24 é de R\$4.388.508,58, ou seja, R\$ 609.508,58 a mais que o valor original. A que se deve esse incremento de recurso? Teremos novos incrementos?

REQ 532/2024 - AUTORIA: Ver.^a Carla Vargas
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 028209 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 0E82AFE6E93F5E536AF8F32784BA197E





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste em atendimento ao requerimento nº 532/2024 oriundo da Vereadora Carla Vargas. Em resposta ao questionamento, é o que segue:

O Centro de Especialidades Médicas será um complexo especializado em serviços de Saúde, sendo estes:

- Transporte Sanitário de Pacientes;
- SAMU;
- Policlínica Especializada:

Consultas com médicos especialistas, telemedicina, consulta de enfermagem, oftalmologia, ecografia, eletrocardiograma, raio x, mamografia, minibloco cirúrgico;

- Serviço de Odontologia;
- Fisioterapia Municipal;
- Serviço de Tisiologia:

Serviço especializado no atendimento aos pacientes com tuberculose;

- Centro Integrado Amanhecer Paula Schuch:

Serviço especializado em atender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.

A obra encontra-se atualmente com 69% de execução do projeto. A previsão de conclusão é de aproximadamente 2 meses, contando com a questão climática em normalidade. Está incluído neste valor (R\$4.388.508,58), os R\$ 609.508,58 da obra do telhado/cobertura, obra realizada no primeiro momento para preservar a estrutura da edificação, o que totaliza o valor atualizado em 15/07/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Aditivos são necessários em obras públicas toda vez que houver alguma alteração no projeto. Em alguns momentos para atualização de planilhas com valores defasados desde o início do processo, como em alguns casos em questão, de solicitação de alteração por parte da equipe técnica da Secretaria da Saúde para alteração no projeto, pois poderia inviabilizar a operacionalização da execução do serviço. Os incrementos serão necessários conforme surgirem demandas novas.

Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

CLAUDIA
PELEGRINO JARDIM
PEREIRA:00271609
044

Assinado de forma digital
por CLAUDIA PELEGRINO
JARDIM
PEREIRA:00271609044
Dados: 2025.01.23
09:18:20 -03'00'

Claudia Pelegrino Jardim Pereira
Prefeita Municipal em exercício.

Ao
Exmo. Sr^o,
João Caldas
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS

REQ 532/2024 - AUTORIA: Ver.^a Carla Vargas
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 028209 **CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 0E82AFE6E93F5E536AF8F32784BA197E**

